
Информация о результатах контрольного мероприятия  

 

Коллегия контрольно-счетной палаты города Мурманска рассмотрела результаты контрольного 

мероприятия «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию инициативных проектов в 2023 году». 

Отчет о результатах проведенного мероприятия представлен аудитором Забурчик Л.А. 

Объекты контрольного мероприятия:   

- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – Комитет по образованию);  

- муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно-

эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений» (далее – МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ, 

Учреждение). 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. На 2023 год бюджетные ассигнования по расходам бюджета на реализацию инициативных проектов 

предусмотрены Комитету по образованию в общей сумме 29 591,2 тыс. рублей, из них за счет средств областного 

бюджета 15 000,0 тыс. рублей.  

В целях реализации инициативных проектов в 2023 году средства местного и областного бюджетов 

предоставлены Комитетом по образованию МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ в виде субсидии на иные цели. 

2. Расходы на реализацию инициативных проектов в 2023 году составили 29 182,4 тыс. рублей, из них за 

счет средств областного бюджета 14 591,2 тыс. рублей. 

Показатель результативности предоставления субсидии на иные цели, установленный Соглашением на 

иные цели,  достигнут – реализовано 3 инициативных проекта:  

- «Создание комплекса благоприятных условий для развития творческого и ценностного потенциала 

обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Северные дошколята – здоровые, спортивные ребята»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Дети Севера» 
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3. При осуществлении закупок в целях реализации инициативных проектов МАУО г. Мурманска УХЭО 

ОУ руководствовалось Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». Заключено 15 договоров на общую сумму 29 182,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

- 3 договора по результатам проведенных аукционов в электронной форме на общую сумму 

12 973,9 тыс. рублей; 

- 12 договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на общую сумму 

16 208,5 тыс. рублей, что не обеспечивает развитие добросовестной  конкуренции  и эффективное использование 

денежных средств.   

4. Допущено расходование МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ средств субсидии на иные цели в общей сумме 

280,2 тыс. рублей не в соответствии с целями ее предоставления по соглашению во взаимосвязи со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса РФ (оплата невыполненных работ). 

В период проведения контрольного мероприятия средства возращены в бюджет в полном объеме. 

5. Неэффективное расходование МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ субсидии на иные цели в размере 

145,3 тыс. рублей в результате приемки и оплаты Учреждением материала по завышенной стоимости. 

6. Несоблюдение МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ принципов и основных положений о закупке товаров, 

работ, услуг, в том числе порядка заключения и исполнения договоров: 

- нарушения при определении и обосновании начальной максимальной цены договора привели к ее 

завышению на сумму 20,8 тыс. рублей за счет завышения объема материала, используемого при выполнении 

работ. Завышение НМЦД не повлекло избыточных расходов бюджета в связи с корректировкой локальной сметы в 

период исполнения заключенного договора; 

- внесение изменений в договоры на условиях, не предусмотренных договорами, Положением о закупках. 

7. Установлены дефекты (недостатки), требующие устранения в период гарантийных обязательств: 

- проседание отдельных паркетных планок с правой стороны сцены в актовом зале МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36, а также дефекты покрытия пола (линолеума) в виде образования волн по периметру зала, что не 

соответствует требованиям санитарных правил; 

             - повреждения бортовых камней на территории МБДОУ г. Мурманска № 73 в виде трещин, 

раскрошившегося угла (скола угла) бортового камня, что приводит к нарушению формы и утрате качественных 

характеристик; 

- отсутствие заглушек (накладных деталей) на элементах оборудования малых архитектурных форм на 

территории МБДОУ г. Мурманска № 157. 

В период проведения контрольного мероприятия дефекты на территории МБДОУ г. Мурманска № 73 

устранены. 

8. Комитетом по образованию, как главным распорядителем бюджетных средств, не осуществлялся в 

полной мере контроль за деятельностью подведомственного учреждения и не обеспечено надлежащее 

осуществление бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, по соблюдению 

получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

 

На заседании коллегии контрольно-счетной палаты города Мурманска утвержден отчет о результатах 

вышеуказанного мероприятия (протокол от 27 июня 2024 года № 18) и приняты решения направить: 

- в МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ представление для обеспечения принятия мер по устранению 

выявленных дефектов и недостатков по результатам  выполнения работ по текущему ремонту актового зала 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, поставки и монтажа оборудования для игровой площадки в  

МБДОУ г. Мурманска № 157; 

- отчет о результатах контрольного мероприятия в Комитет по образованию, МАУО г. Мурманска УХЭО 

ОУ; 

- информацию о результатах мероприятия главе муниципального образования город Мурманск, в Совет 

депутатов города Мурманска, главе администрации города Мурманска. 

  

По итогам контрольного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении, 

ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.14 «Нецелевое использование бюджетных 

средств» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ. 

 


